
鹤庆县人民政府

关于2021年10件惠民实事的落实情况
2021年，县政府坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，紧紧围绕人民群众关心的脱贫巩固、城乡建设、医疗教育、社会保障等方面确定了10件惠民实事。为确保惠民实事落到实处，县政府高度重视，及时分解任务明确责任单位，多次召开会议协调解决办理过程中的困难问题，加强跟踪督办，确保了惠民实事办理工作顺利推进。一年来，通过各级各部门的共同努力，2021年10件惠民实事有效落实。现将相关情况通报如下：
一、脱贫巩固工程。保持现有帮扶政策总体稳定，健全防止返贫致贫监测帮扶机制，完成沪滇扶贫协作项目，推进定点帮扶和消费扶贫取得实效，持续巩固“两不愁、三保障”成果，确保脱贫人口不大规模返贫。

完成情况：一是持续落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，优化产业、就业等发展类政策，保持主要帮扶政策总体稳定。二是扎实开展防止返贫监测动态调整和帮扶，全面落实“一月一排查、一月一核查、双月一督导、双月一调度、双月一通报”制度，确保风险及时预警、核查、帮扶、消除。三是投入帮扶资金2631.21万元实施沪滇帮扶合作项目7个，已全面完成建设任务。四是投入资金1659.96万元实施中国船舶集团帮扶项目17个，项目建设有序推进。五是大力开展东西部协作、定点消费帮扶，2021年度浦东新区在鹤庆县集中采购农特产品690万元，中船集团开展消费帮扶2100多万元，有力地带动鹤庆农业特色产业发展。六是紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障，持续巩固提升脱贫人口和“三类人员”的教育、住房、医疗、饮水条件，精准实施兜底保障措施，及时推广和运用“云南省政府救助平台，提高县级部门反馈和镇村核实的效率，做到“早发现、早干预、早帮扶”；制定鹤庆县“双绑”利益联结机制、推进产业帮扶全覆盖，建立壮大村级集体经济帮扶全覆盖机制，健全扶志扶智长效机制实施方案，实现各项帮扶措施全覆盖。全县未出现规模性返贫现象。

二、农村公路建设工程。完成农村公路硬化、提级改造50公里。完成农村公路安全生命防护工程建设200公里。加快农村公路养护体制改革进程，建设农村公路机械化养护和应急保障中心。
完成情况：一是完成农村公路硬化60公里，农村公路安全生命防护工程建设255公里。二是积极推进农村公路养护体制改革，印发《鹤庆县农村公路养护体制改革试点方案》《鹤庆县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，建立健全农村公路管理养护长效机制。完成农村公路基础数据库和“四好农村路”综合信息管理系统、移动APP和微信小程序的多终端应用系统和交通综合指挥中心建设。三是农村公路机械化养护和应急保障中心正在报批实施方案，进行选址。

三、水利惠民工程。完成后场箐水库、龙开口水电站水资源综合利用二期、后场箐水库至七坪连通工程，完成水系连通及农村水系综合整治、中型灌区建设、七坪水库等小（二）型病险水库除险加固和石漠化综合治理（2019年度）水利措施项目建设。
完成情况：一是龙开口水电站水资源综合利用二期工程基本完工，主体工程（漾弓江取水段）已通水试运行；后场箐水库工程大坝自密实混凝土浇筑至2473.8米，坝体浇筑高度58米，灌区输水工程已完成实体工程建设，计划2022年5月完工；受林地指标影响，后场箐水库至七坪连通工程部分开工建设，计划2022年6月完工。二是完成中型灌区建设、石漠化综合治理（2019年度）水利措施项目和将军庙、红土台、七坪水库3座小（二）型水库除险加固；基本完成洪水河、小龙河、银河、纲常河、白龙沟整治任务，海尾河、寺庄河、清水河、新河已完成80%以上，计划2022年1月底基本完成，五龙河完成30%，月亮湾暂未开工建设。

四、美丽县城建设工程。完成县城门户节点提升、兴鹤路提升改造、樱花湖公园与森林公园连接带、生态文化长廊二期等项目建设，完成县城农贸市场提升改造和21个老旧小区改造。

完成情况：一是县城门户节点提升工程完成投资1200万元，黄龙路北侧景观工程已基本完成，鹤阳路北侧景观工程准备施工。二是完成鹤庆县兴鹤路（鹤阳路至学府路段）提升改造工程，2021年老旧住宅小区提升改造工程，对21个小区，346户，28栋房屋进行提升改造。三是樱花湖公园与森林公园连接带项目有序推进，预计2022年2月份开工；生态文化长廊二期已完成走廊主体工程，1月底可投入使用。四是城南农贸市场提升改造建设项目有序推进，计划于2022年2月底全面完工；城北农贸市场改造提升项目完成试桩及排污系统铺设工作。
五、厕所革命工程。巩固公共厕所全达标行动成果，确保公共厕所管理不反弹。新建县城公厕4座，改造农村无害化户厕8000座。
完成情况：进一步建立健全厕所管理长效机制，持续巩固公共厕所全达标行动成果，新建县城公厕4座，改造农村无害化户厕6524座。

六、教育体育惠民工程。加快推进云鹤中心小学、云鹤中心幼儿园整体搬迁项目，实施一批高中阶段学校补短板建设项目，完成17块足球场地升级改造。
完成情况：一是云鹤中心小学整体搬迁建设项目因建设用地手续未完善，现处于停工状态；云鹤中心幼儿园整体搬迁建设项目正在开展前期工作。二是投入资金1438万元实施了一批高中阶段学校补短板建设项目。具体为：完成鹤庆县第一中学男女生浴室改造、女生宿舍楼改造、厕所改造、运动场改造、篮球场改造、道路维修、室外石桌安装、校园墙体屋面防水改造、升等晋级会议室展室改造等工程建设。完成鹤庆县第三中学学生浴室、樱花大道、应急避难广场、避雨亭、厕所改造、教师周转房和教学楼改造、电脑室和功能室改造、学生宿舍置物架安装、绿化、升等晋级会议室展室改造等工程建设。三是完成鹤庆县第一中学、鹤庆县第三中学、鹤庆县职业高级中学、鹤阳初级中学4块足球场地升级改造；其余13块足球场正在筹集资金，待争取到资金后逐一升级改造。

七、健康促进工程。全面完成县人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁工作，新建6个标准化村卫生室。
完成情况：一是完成县人民医院整体搬迁，县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目已开工建设。二是完成黄坪镇河西村卫生室、金墩乡金墩村卫生室建设项目；完成辛屯镇新村、双龙村卫生室改扩建项目；西邑镇北衙村卫生室由于建设用地变更，暂未实施。

八、爱国卫生“7个专项行动”惠民工程。持续开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，达到省州考核标准，城乡人居环境大幅提升。

完成情况：一是清垃圾方面，更换县城原有垃圾房，以垃圾箱体作为垃圾投放点；持续开展群众参与的“大扫除”活动，专项行动开展以来参与群众达88.5732万人次；调整县城主要街道保洁时间为14小时/天；加强环卫工人队伍建设，建立了交通干线日巡制、航道环境周巡制，村庄日常保洁、网格化管理等长效机制。二是扫厕所方面，新建和改造35座城市公厕，硬件设施全部达标，其他公共场所的533座公厕硬件均达到相应标准。三是勤洗手方面，全县8类重点场所和各机关、企事业单位室外区域共新建（改造）洗手设施1440座，明确了公厕和洗手设施的维护主体和责任。四是净餐馆方面，全县1089户餐饮服务单位已实现“七个达标”，县中心敬老院、3家医院、旅游景区和学校食堂共185家单位完全实现“网络明厨亮灶”。引进“顺丰洱海”餐厨处理企业，设置餐厨专用垃圾桶1710只，回收餐厨垃圾4907.56吨。五是常消毒方面，印制《各类场所消毒标准和消毒技术指南》，分发到各类场所作为指导用书，确保公共场所消毒人员掌握消毒标准和方法。经常性对重点场所清洁消毒管理人员开展培训，对全县381家“八类”重点场所及439家其他场所开展检查和抽检，督查覆盖率100%，重点场所抽检率100%。六是管集市方面，加强对县城过渡农贸市场联合整治工作，不断规范市场运营。压实主办方和商户主体责任，切实维护城西农贸市场以及乡镇农贸市场的环境卫生和秩序。七是众参与和宣传工作方面，扎实开展爱国卫生“大扫除”活动，组建县乡健康讲师团深入乡镇、社区（村）、工地、学校等持续开展“六进”宣讲活动，发放健康宣传资料65.5280万份，开展媒体宣传1580条、宣讲活动12215场次，更新健康宣传栏3167期。

九、促进就业创业工程。城镇新增就业2300人，城镇失业人员再就业600人，就业困难人员就业550人，开发公益性岗位200个。发放创业担保贷款9000万元以上，扶持创业540人（户）。

    完成情况：实现城镇新增就业2594人，城镇失业人员再就业709人，就业困难人员就业625人，开发公益性岗位326个。创业担保贷款扶持人数606人（户），发放贷款金额11411万元。

十、社会保障工程。确保全县96%以上常住人口参加城乡居民基本医疗保险、大病保险，全县90%以上常住人口参加城乡居民养老保险，建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险、养老保险。被征地农民基本养老保险实现全覆盖。落实好城乡低保、特困人员供养、残疾人“两项补贴”政策。实现县社会福利中心、县残疾人托养中心投入运营。完成5个居家养老服务中心建设。加快提升殡葬基础设施建设，满足人民群众殡葬需求。
完成情况：一是全县参加城乡居民医疗保险、大病保险人数25.04万人，参保率达常住人口96%以上；城乡居民基本养老保险参保155421人，参保率达常住人口95%以上；建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险。二是被征地农民基本养老保险应保尽保，实现全覆盖，全年发放被征地农民城乡居民养老待遇319.52万元。三是全县核准享受城市居民最低生活保障对象350户、392人，发放城市低保金222.6万元；全县核准享受农村居民最低生活保障对象5638户10061人，发放农村低保金3578.5万元；全县核准享受城乡特困供养对象764人，其中集中供养109人，分散供养655人，发放特困供养金870.5万元；发放残疾人两项补贴469.212万元。四是县中心敬老院搬迁至县福利中心并投入运营；完成西邑响水河、六合灵地、金墩金翅河、辛屯逢密4个居家养老服务中心建设。五是残疾人托养中心建设项目已发布招商公告，正积极筹备竞争性谈判工作。六是持续加强殡葬基础设施建设力度，日兴朝霞陵园经营性公墓一期工程基本完工，建成墓穴960个，已通过省级验收，并取得经营许可证。新建14个农村公益性公墓已全部具备安葬条件，正在开展验收。
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