                              鹤发改备案〔2022〕0015号
《鹤庆县城南农贸市场》项目

变更总投资额情况说明

“鹤庆县城南农贸市场”项目，于2020年1月6日与鹤庆县人民政府签订了“鹤庆县农贸市场提升改造项目”投资协议书， 2020年5月19日办理了投资项目备案证，备案总投资金额为9500万元。该项目于2021年1月7日工程桩全部施工完成并进行工程桩单桩竖向抗压静载检测，由于该项目地质条件太差，工程桩极限承载力未达到设计值，在2021年1月15日又做了浅层平板载荷试验。为了确保该项目基础结构的安全性，根据浅层平板载荷试验结果，由设计院按照筏板基础、复合地基进行复核验算，可满足规范要求，并重新设计基础修改施工图，基础变更增加了施工成本。项目在整个施工过程中，由于市场各种建筑材料价格大幅度增长，造成供应紧缺的现象，大幅度增加了施工难度及投资成本，由于以上原因导致该项目总投资金额超出原备案金额。

2022年3月3日经鹤庆县赣商房地产开发有限公司提出申请，请求变更总投资额。

经研究，同意“鹤庆县城南农贸市场”项目变更总投资额，由原来的9500万元变更为13000万元，主要建设内容、项目代码不变。
提示：企业在项目总投资额变动后，须依法向县自然资源局、州生态环境局鹤庆分局、县住房和城乡建设局、县公安局、县安监局、县商务和市场监督管理局、县水务局、县政法委等相关部门咨询办理变更后的有关手续。
鹤庆县发展和改革
                     2022年3月4日
注：1、本备案证一式三份，备案机关一份，业主二份；
2、本备案证有效期二年，自发放之日起计算，逾期自动失效。
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